

Приложение к приказу
от 05.03.2022 года №51
Утверждаю
директор _____ В.А. Кузьмин

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года №286, федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года №287,
в БОУ «Ивановская СОШ»

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС				
1.	Определение функций ответственных по вопросам введения ФГОС (синхронизация деятельности и создание базы данных ответственных специалистов)	Март 2022 года	Кузьмин В.А. директор	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Разработано и утверждено Положение о рабочей группе по введению и реализации ФГОС начального и основного общего образования
2.	Проведения самодиагностики готовности к введению ФГОС	Март 2022 года	Кузьмин В.А. директор Сошкина Е.В., замдиректора по УР	Проведена оценки готовности к введению ФГОС, выявление дефицитов
3.	Организация участия педагогического сообщества в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФГОС (выездные и в формате ВКС)	Март – май 2022 года	Сошкина Е.В., замдиректора по УР педколлектив	Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения ФГОС
4.	Формирование системы контроля готовности к введению ФГОС	Март 2022 года	Кузьмин В.А. директор	Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению ФГОС
5.	Размещение актуальной информации по введению обновленных ФГОС на сайте школы во вкладке «Федеральные государственные образовательные стандарты»	Март – декабрь 2022 года	Комитет по образованию	Сформирован план мероприятий по информированию общественности о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС. Синхронизированы процессы управления введением ФГОС
6.	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященному переходу на новые ФГОС НОО с 1 класса по 4 класс и ООО с 5 класса по 8 класс с сентября 2022 года	май	Кузьмин В.А. директор Сошкина Е.В., замдиректора по УР	Обсуждения родительским сообществом актуальных вопросов введения ФГОС

7.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2022 года	Сошкина Е.В., замдиректора по УР Кузьмина Л.А., библиотекарь	Организация обучения по учебникам, вошедшим в федеральный перечень учебников
8.	Осуществление мониторинга и контроля использования педагогами школы примерных рабочих программ	Сентябрь 2022 года	Сошкина Е.В., замдиректора по УР	Обеспечено единство образовательного пространства в Российской Федерации
II. Нормативное обеспечение введения ФГОС				
9.	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС	Постоянно	Кузьмин В.А. директор	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС на уровне образовательной организации
10.	Формирование школьных планов-графиков мероприятий по введению ФГОС	Март 2022 года	Кузьмин В.А. директор Сошкина Е.В., замдиректора по УР	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС уровне образовательной организации
11.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Февраль-март 2022 года	Кузьмин В.А. директор	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с ФГОС
12.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО. Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников БОУ «Ивановская СОШ»	постоянно	Кузьмин В.А. директор Сошкина Е.В., замдиректора по УР	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС на уровне образовательной организации
13.	Разработка и утверждение на основе примерных основных образовательных программ НОО и ООО основных образовательных программ, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программ формирования УУД в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО и ООО	До 1 апреля 2022 года	Сошкина Е.В., замдиректора по УР рабочие группы учителей	Обеспечены условия реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с ФГОС
14.	Разработка и утверждение учебных планов, планов внеурочной деятельности, рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Сошкина Е.В., замдиректора по УР педагоги	Обеспечены условия реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с ФГОС
III. Методическое обеспечение введения ФГОС				
15.	Участие педагогов школы в работе муниципальных ассоциаций учителей-предметников по вопросам введения и промежуточных результатах реализации ФГОС	Февраль — декабрь 2022 года	Сошкина Е.В., замдиректора по УР педагоги	Активизирована работа муниципальной методической службы, предметных ассоциаций учителей в части первоочередных действий по введению ФГОС. Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам: проведены информационные

				семинары муниципальных ассоциаций учителей-предметников по содержанию ФГОС
16.	Разработка и утверждение Плана методических семинаров по переходу на ФГОС НОО и ООО. Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО	Август 2022 г	Сошкина Е.В., замдиректора по УР	Активизирована работа методической службы в части первоочередных действий по введению ФГОС. Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
17.	Формирование плана функционирования ВСОКО и ВШК в условиях перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Август 2022 г	Сошкина Е.В., замдиректора по УР	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС на уровне образовательной организации
18.	Изучение рекомендаций БОУ ДПО «ИРООО» для учителей по работе с УМК с учетом перехода на ФГОС	Март-апрель 2022 года	Сошкина Е.В., замдиректора по УР Кузьмина Л.А., библиотекарь	Снижение рисков при реализации примерных рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС
19.	Организация участия педагогов в обучающих семинарах БОУ ДПО «ИРООО» с участниками апробации примерных рабочих программ по учебным предметам с целью изучения лучших региональных практик реализации в пилотном режим ФГОС в рамках деятельности бренда «Введение ФГОС» региональной инновационной площадкой инновационным комплексом «Start общего образования» (далее — РИП-ИнКО «StartUP общего образования»)	Март — ноябрь 2022 года	Кузьмин В.А. директор Сошкина Е.В., замдиректора по УР педагога	Использованы результаты реализации ФГОС в пилотном режиме с целью снятия рисков, типовых затруднений при введении ФГОС
20.	Участие в семинарах-совещаниях Комитета о образовании ответственных по вопросам введения ФГОС, в том числе по вопросам реализации ФГОС:	Март — июнь 2022 года	Сошкина Е.В., ответственный по вопросам введения ФГОС	Создана единая система по сопровождению подготовки и реализации ФГОС, отработана общая модель подготовки образовательных организаций к введению ФГОС
21.	- готовность общеобразовательных организаций к внедрению ФГОС: коррекция ЛНА регламентирующих внедрение и реализацию ФГОС;	Март 2022 года		
22.	- готовность общеобразовательных организаций к внедрению ФГОС НОО, ООО	Июнь 2022 года		
23.	Организация участия в Межрегиональной научно-практической конференции «Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков будущего» по актуальным вопросам введения ФГОС	Май 2022 года	Кузьмин В.А. директор Сошкина Е.В., замдиректора по УР педагога	Обсуждения педагогическим сообществом актуальных вопросов введения ФГОС, результатов апробации примерных рабочих программ по учебным предметам
24.	Участие по плану Комитета по образованию в муниципальных конференциях, педагогических чтениях, семинарах и иных образовательных событий по актуальным вопросам введения ФГОС	Май – декабрь 2022 года	Кузьмин В.А. директор Сошкина Е.В., замдиректора по УР педагога	Изучение лучших практик образовательных организаций по реализации управленческих проектов, обеспечивающих подготовку к переходу на ФГОС, практик по реализации ФГОС
25.	Координация взаимодействия школы, организаций дополнительного образования, организаций культуры и спорта обеспечивающих реализацию	Февраль — декабрь 2022 года	Кузьмин В.А. директор	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного

	основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС			образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на территории Калачинского муниципального района
26.	Выполнение инструктажа Комитета по образованию по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФГОС	Май — июнь 2022 года	Кузьмин В.А. директор Сошкина Е.В., замдиректора по УР	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФГОС на территории Калачинского муниципального района
27.	Обеспечение использования педагогическими работниками методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам	Июнь — декабрь 2022 года	Сошкина Е.В., замдиректора по УР педагога	Сформированы и доведены до педагогических работников способы достижения планируемых образовательных результатов
28.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по все учебным предметам, соответствующих требованиям ФГОС	Август 2022 года	Сошкина Е.В., замдиректора по УР педагога	Снижена нагрузка на педагогических работников при подготовке к учебному занятию
29.	Участие в работе площадок по вопросам готовности образовательных организаций реализации ФГОС в рамках IV Областного августовского форума работников системы образования Омской области «Национальный проект «Образование»: шаг в будущее»	Август 2022 года	Кузьмин В.А. директор Сошкина Е.В., замдиректора по УР педагога	Изучение лучших практик образовательных организаций по реализации управленческих проектов, обеспечивающих подготовку к переходу на ФГОС
30.	Изучение методических рекомендаций БОУ ДПО «ИРОО» «Актуальные вопросы введения ФГОС»	Сентябрь 2022 года	Сошкина Е.В., замдиректора по УР педагога	Повышение компетентности по вопросам введения и реализации ФГОС
31.	Организация участия в XIX Областном педагогическом марафоне работников системы образования Омской области по вопросам перехода на ФГОС	Октябрь — ноябрь 2022	Кузьмин В.А. директор	Изучение успешных практик по вопросам реализации ФГОС
32.	Реализация плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	Кузьмин В.А. директор Сошкина Е.В., замдиректора по УР педагога	Достигнуто повышение качества образования
33.	Организация использования учителями-предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Сошкина Е.В., замдиректора по УР педагога	Обучающиеся общеобразовательных организаций Омской области умеют решать задачи с различными формулировками заданий
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС				
34.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников в условиях перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	март	Сошкина Е.В., замдиректора по УР	Выявлены педагогические затруднения, составлен план-график прохождения курсовой подготовки учителей
35.	Организация повышения квалификации		Кузьмин В.А. директор	Обучены руководители и члены школьных команд, педагогические работники
36.	1) руководителей общеобразовательных организаций, школьных команд по ДПП ПК «Реализация ФГОС НОО, ООО в	Март 2022 года		

	деятельности образовательной организации»			
37.	2) педагогических работников общеобразовательных организаций по ДПП			
38.	«Технологические особенности работы со слабоуспевающими обучающимися начальных классов в соответствии с ФГОС»	Февраль 2022 года		
39.	«Освоение содержания технологии реализации предметных областей ОРКСЭ и ОДНКР в соответствии с ФГОС»	Март 2022 года		
40.	«Технологии формирования финансовой грамотности обучающихся в соответствии с обновленным ФГОС НОО»	Март 2022 года		
41.	«Проектирование учебного процесса в условиях реализации обновленного ФГОС (предмет)»	Март 2022 года		
42.	«Деятельность учителя общеобразовательной организации по реализации рабочей программы в соответствии с обновленными ФГОС»	Апрель 2022 года		
43.	«Реализация требований ФГОС НОО в работе учителя начальных классов»	Апрель 2022 года		
44.	«Деятельность учителя начальных классов в реализации требований ФГОС НОО»	Апрель 2022 года		
45.	По ДПП ПК Академии Минпросвещения «Реализация требований ФГОС НОО, ФГС ООО в работе учителя»	Апрель 2022 года		
46.	Организация повышения квалификации педагогических работников на базе Академии Министерства просвещения Российской Федерации по ДПП ПК «Реализация требований ФГОС в работе учителя»	Март — август 2022 года		
47.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, участвующих в реализации ФГОС по ДПП ПК			
48.	«Деятельность учителя начальных классов в реализации требований ФГОС НОО»	Май-август 2022 года		
49.	«Проектирование учебного процесса условиях реализации ФГОС (предмет)»	Май — август 2022 года		